
건 설 과

Ⅰ 2024년 업무여건과 추진 방향

□ 업무여건

  ❍ 농촌과 도시의 지역 간 불균형으로 인한 농촌지역 주민들의 다양한 요구 증대

  ❍ 기반시설 개선에 따른 영농 편의 증대 및 농업 활성화 도모

  ❍ 친환경 하천조성으로 친수공간 확보 및 하천 치수사업을 통한 재해 사전예방

□ 추진 방향

  

목표 사람 중심의 안전하고 신뢰받는 건설행정 구현

주요
업무

 ▸ 어곡천 재해(개선)복구사업 

 ▸ 소하천 정비사업 (사월천, 거정천, 학당천, 동산천)

 ▸ 생활환경정비사업(전환사업)

 ▸ 농로기반시설 확충사업

 ▸ 용·배수로 기반시설 확충사업

 ▸ 한발재해대책사업

 ▸ 하천 재해복구사업

 ▸ 국가하천 유지보수사업(보조)

 ▸ 배수펌프장 및 수문 운영관리 사업

 ▸ 건전한 건설환경 조성으로 지역경제 활성화



Ⅱ 주요업무 추진 계획

1  어곡천 재해(개선)복구사업 하천시설팀

❖ 자연재해(집중호우)로 인한 피해하천을 하천기본계획에 부합되게 재해

   복구사업을 시행하여 하천시설물 재정비 및 재해예방

❖ 자연재료 등을 이용한 자연친화적 정비로 수생태계 보존 및 하천환경 개선

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 ~ 2025년

 ❍ 위    치 : 벌곡면 어곡리 일원(어곡천)

 ❍ 총사업비 : 16,372백만원 (국 *13,802 / 도 2,570)

    * 국비 13,802백만원 (환경부 8,186 / 행안부 5,616)

 ❍ 주요내용 : 하천정비 L=3.64km

   - 제방(축제·보축) 및 호안 L=3.7km, 교량 6개소, 보·낙차공 9개소 등

 추진계획

 ❍ 2024. 01. : 실시설계 착수

 ❍ 2024. 01.~08. : 행안부 사전심의 등 실시설계완료, 각종 행정·인허가·   

   보상 절차 병행 추진

 ❍ 2024. 09. : 보상추진 및 감리·공사 착공

 ❍ 2025. 12. : 감리·공사 준공

 기대효과

 ❍ 재해예방 및 생태하천 복원으로 수질개선 및 수생태계 건전성 회복 등 

     쾌적하고 친숙한 하천환경 조성



2  소하천 정비사업 (사월천, 거정천, 학당천, 동산천) 하천시설팀

❖ 재해 위험이 높은 미개수 하천에 대한 친환경적 정비로 집중호우 대비

   재해사전 예방으로 주민 생명과 재산 보호 및 하천 환경 개선

 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 소하천 정비사업 (사월천, 거정천, 학당천, 동산천)

 ❍ 사 업 량 : 소하천 정비 4개소, L=3.4km 

              (제방축제, 호안정비, 교량 재가설, 둑마루 포장 등)

 ❍ 사 업 비 : 20,920백만원                                                                  (단위 : 백만원)

사업명 위치 사업기간 사업비 주요내용 비  고

계 4개소 20,920 L=4.41km

사월천 광석 신당리,사월리 ‘22~’25 6,990 소하천정비 L=1.35km 사전 
설계검토중
(광역,기초)

거정천 연산 한전리 ‘22~’25 4,450 소하천정비 L=1.15km

학당천 상월 학당리 ‘22~’25 1,980 소하천정비 L=0.46km

동산천 연무 동산리,죽본리 ‘24~’26 7,500 소하천정비 L=1.45km 설계착수

 추진상황 및 향후계획

 <사월천, 거정천, 학당천>

 ❍ 2022. 02. : 실시설계용역 착공(사월천, 거정천)

 ❍ 2022. 09. : 실시설계용역 착공(학당천)

 ❍ 2022.~2023. : 측량, 지반조사, 주민설명회, 관계부서 협의, 공법심의(교량), 

소규모환경영향평가, 문화재지표조사 및 실시설계(안) 작성완료

 ❍ 2024. 01.~06. : 설계심의 완료, 각종 인허가·보상 절차 병행 추진

 ❍ 2024. 07. : 공사 착공

 ❍ 2025. 12. : 공사 준공

 <동산천>

 ❍ 2024. 01. : 실시설계 착공

 ❍ 2025. 06. : 설계심의 등 실시설계완료, 각종 행정·인허가·보상 절차 병행 추진

 ❍ 2025. 07. : 공사 착공

 ❍ 2026. 12. : 공사 준공

 기대효과

 ❍ 재해사전 예방으로 시민의 생명과 재산보호 및 하천환경 개선



3  생활환경정비사업(전환사업) 농업기반팀

❖ 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설의 종합적인 정비 및 확충으로

   정주여건 개선과 지역의 균형발전 도모 및 시민의 삶의 질 향상  

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 12월

 ❍ 위    치 : 논산시 노성면, 벌곡면 일원

 ❍ 사 업 비 : 2,000백만원(시 2,000)

 ❍ 주요내용

   - 기반정비 : 마을내 도로 및 교량 정비

   - 경관개선 : 세천정비, 쌈지공원 조성 등

   - 문화복지시설 : 복지회관 리모델링 등

 추진계획

 ❍ 2024. 01. : 생활환경정비사업 대상지 선정

 ❍ 2024. 02. : 생활환경정비사업 실시설계 착수

 ❍ 2024. 03. : 생활환경정비사업 보상 실시

 ❍ 2024. 04. : 공사 착공

 ❍ 2024. 12. : 2024년 생활환경정비사업 준공

 기대효과

 ❍ 낙후된 농촌 지역의 기반시설을 종합적으로 확충하여 더불어 살아가는 

    농촌행복공동체 구현 및 정주여건 개선과 삶의 질 향상을 도모



4  농로기반시설 확충사업 농업기반팀

❖ 비포장 농로를 정비하여 통행불편 해소 및 농촌생활환경 개선을 통한 

   농업생산성 향상

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 12월

 ❍ 위    치 : 논산시 일원

 ❍ 사 업 비 : 1,665백만원(시 1,665)

 ❍ 주요내용

   - 연무읍 죽본2리 농로포장공사 등 52건

   - 콘크리트 포장 L=5.0km, B=1.0~3.0m, 사면정비 L=0.7km, H=1.5~3.0m 

사 업 명

소  계 건 설 과 읍·면·동

비고
건수

사업비
건수

사업비
건수

사업비

계 도비 시비 도비 시비 도비 시비

계 52 1,665 - 1,665 21 - 1,025 31 - 640

농로 기반시설 확충 52 1,665 - 1,665 21 - 1,025 31 - 640 자체

(단위 : 백만원)

 ※ 농로기반시설 확충 - 30백만원 이하 31건 640백만원 읍면동 재배정 추진

 추진계획

 ❍ 2023. 12. : 농로기반시설 확충사업 실시설계 착수

 ❍ 2024. 01. : 농로기반시설 확충사업 실시설계 완료

 ❍ 2024. 02. : 공사 착공

 ❍ 2024. 06. : 공사 준공

 기대효과

 ❍ 미정비된 농로 및 소규모 교량을 정비함으로써 농기계 및 중차량의 원활한 

    통행으로 농업생산성 향상에 기여



5  용·배수로 기반시설 확충사업 농업기반팀

❖ 미정비된 토사 수로를 구조물화하고 노후되고 협소한 수로관을 교체하여 

유수소통을 원활하게 함으로써 농촌생활환경 개선

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 12월

 ❍ 위    치 : 논산시 일원

 ❍ 사 업 비 : 4,739백만원(시 4,739)

 ❍ 주요내용

   - 강경읍 산양1리 배수로 설치공사 등 125건

   - 수로관 부설 500mm~2000mm, L=25km

사 업 명

소  계 건 설 과 읍·면·동

비고
건수

사업비
건수

사업비
건수

사업비

계 도비 시비 도비 시비 도비 시비

계 125 4,739 - 4,739 43 - 2,854 82 - 1,885

용배수로 기반시설 확충 125 4,739 - 4,739 43 - 2,854 82 - 1,885 자체

(단위 : 백만원)

  ※ 용·배수로 기반시설 확충 - 35백만원 이하 82건 1,885백만원 읍면동 재배정 추진

 추진계획

 ❍ 2023. 12. : 용·배수로 기반시설 확충사업 실시설계 착수

 ❍ 2024. 01. : 용·배수로 기반시설 확충사업 실시설계 완료

 ❍ 2024. 02. : 공사 착공

 ❍ 2024. 06. : 공사 준공

 기대효과

 ❍ 용·배수로 정비로 원활한 농업용수 공급 및 수해 예방에 기여



6  한발 재해 대책사업 농업기반팀

❖ 가뭄으로 인한 농업용수의 부족으로 피해가 우려되는 지역에 지하수를 

개발하여 농업용수를 확보함으로써 안정적인 영농환경 조성

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 12월

 ❍ 위    치 : 논산시 일원

 ❍ 사 업 비 : 280백만원(시 280)

 ❍ 주요내용 : 농업용 대형관정(Q=150㎥/일) 개발 4개소

 ❍ 사업시행 : 공기관대행사업(한국농어촌공사 충남지역본부)

 추진계획

 ❍ 2024. 01. : 사업대상지 선정

 ❍ 2024. 02. : 공사 착공

 ❍ 2024. 05. : 공사 준공

 기대효과

 ❍ 안정적으로 농업용수를 공급함으로써 영농편의 제공 및 소득증대 기여



7  하천 재해복구사업 하천관리팀

❖ 2023년 극한호우시 입은 재해에 대해 2024년 우기 전(6월 말)까지

   복구하여 재발 방지

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 6월

 ❍ 위    치 : 15개 읍·면·동

 ❍ 사 업 비 : 12,665백만원(국 4,649, 도 674, 시 7,342)

 ❍ 주요내용

   - 지방하천 재해복구 43건, 소하천 재해복구 78건

 추진계획

 ❍ 2024. 01. : 재해복구사업 착공

 ❍ 2024. 05. : 재해복구사업 준공 

구    분 사   업   명 사업비
(백만원) 비고

계 12,665

하천 재해복구 사업(자체) 황화천(고내리) 재해복구 사업 외 75건 4,914

지방하천 재해복구 사업(보조) 장성천 재해복구 사업 외 22 5,696

소하천 재해복구 사업(보조) 반암천 재해복구 사업 외 21 2,055

 기대효과

 ❍ 2024년 우기철 전(6월 말)까지 하천 재해복구사업을 완료하여 시민의

    생명과 재산 보호



8  국가하천 유지보수사업(보조) 하천관리팀

❖ 국가하천 유지보수, 시설물 안전점검 등 하천관리를 통해 시민의 생명과 

재산보호 및 재해예방

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 3월 ~ 10월

 ❍ 위    치 : 논산시 국가하천 4개소(논산천, 강경천, 노성천, 금강)

 ❍ 사 업 비 : 750백만원(국 750)

  ➠ 총사업비 : 750백만원(국 750)

 ❍ 주요내용

   - 국가하천 상시 유지보수, 제방 정밀점검, 친수시설물 유지보수

 추진계획

 ❍ 2024. 03. : 유지보수사업 착공

 ❍ 2024. 06. : 유지보수사업 준공(우기전)

                ※ 제방 정밀안전점검, 친수시설물 유지보수, 제방예초(1차) 등

 ❍ 2024. 08. : 제방 예초(2차) 완료

 ❍ 2024. 10. : 제방 예초(3차) 완료

사업 구분 사업 내용 사업비(백만원) 재원별

3개 분야 4개 하천(L=40.4㎞) 750

국가하천 상시 유지보수
논산천 외 3개 하천 
제방 및 자전거도로 등 예초 (L=89.6km)

570

제방 정밀점검
제방 정밀안전점검 6개소 
(노남제, 노북제, 논산채운제, 성동제, 
논남제, 논북2제)

150

친수시설물 유지보수
자전거도로 교통시설물(볼라드, 표지판) 및 
친수시설물(광장, 데크바닥 등) 유지보수

30

 문제점 및 해결방안

 ❍ 우기 전 하천관리로 재해 사전예방을 통한 시민의 생명과 재산 보호



9  배수펌프장 및 수문 운영관리 사업 하천관리팀

❖ `24년 우기철 동안 배수펌프장 및 수문 정상 운영할 수 있도록 배수

펌프장, 수문 시설 상시점검 및 정비하여 수해 및 침수피해 예방

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 12월

 ❍ 위    치 : 논산시 관할 배수펌프장 7개소(지산1, 대교1, 등화1, 채운1, 강경3)

 ❍ 사 업 비 : 1,895백만원(도 150, 시 1,745)

  ➠ 총사업비 : 1,895백만원(도 150, 시 1,745)

 ❍ 주요내용

   - 배수펌프장 및 수문 상시 유지보수 및 안전점검

 추진계획

 ❍ 2024. 01. : - 동흥배수펌프장 배수펌프 제작구매 착수

               - 강경 육갑문 보수공사 착공

               - 배수펌프장 및 수문 유지관리계획 수립

 ❍ 2024. 06. : 배수펌프장 및 수문 안전점검, 안전진단 준공

 ❍ 2024. 01.~12. : 배수펌프장 및 수문 상시점검 및 유지보수

구    분 사   업   명 사업비
(백만원)

비고

계 1,895

배수펌프장 안전점검 배수펌프장 7개소 정기, 정밀안전점검 각 1식 40

배수펌프장 안전진단 배수펌프장 7개소 안전진단 연1회 50

배수펌프장 유지보수 배수펌프장 7개소 상시 유지보수 1식 250

배수통문 안전점검 배수펌프장 41개소 정기, 정밀안전점검 각 1식 385 도비 150

배수통문 유지보수 배수펌프장 41개소 상시 유지보수 1식 30

배수펌프장 펌프 교체 동흥배수펌프장 배수펌프 제작구매 1,000

강경 육갑문 보수공사 강경 육갑문 보수공사 140

 문제점 및 해결방안

 ❍ 우기 전 방재시설물 관리로 재해 대응력 확보를 통한 호우 및 침수피해 예방
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❖ 전문건설업 운영관리 실태점검 강화 및 지역업체 수주율 제고로 관내  

   건설업체 건전 육성 및 지역건설산업 활성화 도모

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024년 1월 ~ 12월

 ❍ 주요내용

   - 건설업체 등록기준 실태점검, 하도급 실태조사 내실 추진과 입찰단계   

      건설업 등록기준 실태조사를 통한 부실시공 방지 및 공정한 거래 질서 확립

   - 지역건설업체 수주율 향상 및 관내 건설기계사업자 관리 

 추진계획

 ❍ 전문건설업 등록업체 관리 강화 : 363개 업체

 - 2024. 01. ~ 05. : 건설업 등록기준 실태조사

   - 하도급 실태조사(상·하반기), 하도급 부조리신고센터 운영(연중)

 - 입찰단계 건설업 등록기준 실태조사 실시(연중)

 ❍ 공동주택 지역업체 참여실태 점검 및 수주율 제고 적극 독려(수시)

   - 지역건설업체의 하도급 참여 및 지역 내 생산자재, 장비사용 권고

   - 지역건설산업체와의 공동도급과 하도급비율 확대 권장 등

 ❍ 건설기계사업자 관리 : 66개 업체(대여업 30, 정비업 18, 매매업 12, 해체재활용업 6)

   - 건설기계사업 일제점검 및 건설기계의 안전도 확보

 기대효과

 ❍ 부실시공 및 불공정 하도급 사전예방으로 공정한 건설문화 정착

 ❍ 지역건설산업 활성화 여건 조성 및 건설기계사업 불법행위 근절



Ⅲ 사업비 조서 

(단위 : 백만원)

사 업 명
총

사업비

‘24년도 투자계획
‘25년

이후계 국비 도비 시비
기타
(전환
사업비)

11건 61,286 41,292 19,201 2,195 21,290 3,520 9,890

어곡천 재해(개선)복구사업 16,372 15,172 13,802 1,370 - - -

소하천정비사업
(사월천,거정천,학당천,동산천) 20,920 7,040 - - 3,520 3,520 9,890

생활환경정비사업 2,000 2,000 - - 2,000 - -

농로기반시설 확충사업 1,665 1,665 - - 1,665 - -

용·배수로 기반시설 확충사업 4,739 4,739 - - 4,739 - -

한발재해대책사업 280 280 - - 280 - -

하천 재해복구 사업(자체) 4,914 - - - 4,914 - -

지방하천 재해복구 사업 5,696 5,696 3,621 675 1,400 - -

소하천 재해복구 사업 2,055 2,055 1,028 - 1,027 - -

국가하천 유지보수 750 750 750 - - - -

배수펌프장 및 수문 
운영관리 사업 1,895 1,895 - 150 1,745 - -


